PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION:

CUENTA E.E. PROC. DEP. PROY. PROG. Loc CLAVE DE REG. IMPORTE
62201 5337-1007 ED EDN14 K014 04086 COEDN14-058/17 $8,062,806.69
FV
62201 OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES [
$8,062,806.69
. GOBIERNO DEL ESTADO TABASCO
i:‘ \ e SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y sy
,A'B p ITIFE OBRAS PUBLICAS 4
ti' INSTITUTO TABASQUERNO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EQOUCATIVA Tabasco
Gobigrno dal sttuto Tasastuefio dela cambia contige
Estado de Tabasco infrassticlura Fisca Educatlva
CONTRATO DE OBRA COEDN14-058/17
PUBLICA No.:
DEPENDENCIA/ENTIDAD: INSTITUTO TABASQUENO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
TIPO DE CONTRATO: ESTATAL
PROGRAMA: AMPLIACION DE RECURSOS FEDERALES RAMO 33 APORTACIONES
FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, FV FONDO DE
APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA BASICA  (FAM
BASICO 2016)
PROYECTO No: EDN14,
PARTIDA (CUENTA): 62201

LICITACION PUBLICA NO. 56916001-006-17 (PAQUETE NO. 057)

CONTRATO No:

FECHA:
OBRA:

PLAZO DE EJECUCION:

FECHA OE INiCIO:

FECHA DE TERMINACION:
IMPORTE CONTRATADO:
IMPORTE AUTORIZADO:
IMPORTE ANTICIPO:

COEDN14-058/17

17 DE ABRIL DE 2017

EDN14.- CONSTRUCCION DE 9 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION,
LABORATORIO-TALLER, SERVICIO SANITARIO, SUBESTACION ELECTRICA DE
75KVA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LIC.BENITO
JUAREZ GARCIA CON CLAVE 27ETV0023M, UBICADA EN DOS MONTES, MPIO.

DE CENTRO, TABASCO.
210 DIAS NATURALES
19 DE ABRIL DE 2017

14 DE NOVIEMBRE DE 2017

$8,062,806.69
$9.061,375.00

$2,418,842.01

REPRESENTANTE LEGAL

DOMICILIO:

REG. .M.5.5.:
REG. INFONAVIT:

OFICIO OE AUTORIZACION SPF/AL0228/2017.

DE INVERSION: yd
FECHA DEL OFICIO: 1 DE FEBRERO DE 2017.

C.C.T: 27ETV0023M

CONTRATISTA: GRUPO BAMOS, S.A. DE C.V.

REG. FED. DE CAUSANTES:

ING. GILBERTO MANUEL MORENO BAEZA R
CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA A FRONTERA 2KM. 7.5, MEDELLIN Y
PIGUA 3A. SECCION C.P. 86280, CENTRO, TABASCO. —~
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